

ПЛАН  
основных мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на  
первое полугодие 2025 года

Мероприятия	Срок	Ответственный
1. Организационное, методическое и информационное сопровождение		
1. Формирование школьной команды по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	март	Директор
2. Проведение совещания по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	март	Управленческая команда
3. Участие в семинарах по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	регулярно	Управленческая команда
4. Участие в информационно-образовательном семинаре по вопросам апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение полугодия	Управленческая команда, педагоги
5. Создание и ведение на сайте школы раздела «Школа Минпросвещения России»	март	Учитель информатики
II. Проведение самодиагностики и анализ данных: разработка и актуализация программы развития, направленной на совершенствование образовательной деятельности и повышения уровня соответствия школы статусу «Школа Минпросвещения России»		
1. Проведение экспертизы документов МБОУ СОШ № 10-участницы проекта «Школа Минпросвещения России»	март-апрель	Управленческая команда
2. Согласование программы развития МБОУ СОШ № 10-участницы проекта «Школа Минпросвещения России»	апрель	Управленческая команда
3. Самодиагностика МБОУ СОШ № 10 по критериям проекта «Школа Минпросвещения России»	апрель	Управленческая команда
4. Анализ результатов самодиагностики	апрель	Управленческая команда
5. Участие в вебинаре «Управление развитием общеобразовательной организации: разработка и актуализация программ развития»	июнь	администрация
6. Участие в семинаре «Опыт работы школ по направлениям и результатам самодиагностики»	По графику	Управленческая команда