



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
П Р И К А З**

от 28.04.2023 года

№ 127 – а

п. Новый

**Об утверждении рабочей группы и Дорожной карты первоочередных мер по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году в Надеждинском муниципальном районе**

На основании приказа министерства образования Приморского края от 12.01.2023 г. № 23а-30 «О внесении изменений в приказ министерства образования Приморского края от 30.12.2020 № 1419-а «О реализации комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (с изменениями от 17.11.2021 г. № 1484-а)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Организовать рабочую группу по реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях на базе которых планируется создание центров «Точка роста» в 2023 году и утвердить ее состав (приложение №1).
2. Утвердить Дорожную карту по созданию и открытию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в Надеждинском муниципальном районе в 2023 году (приложение №2).
3. Всем ответственным лицам за исполнение мероприятий Дорожной карты



обеспечить своевременное ее исполнение.

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования



Ю.П. Вольных



**РАБОЧАЯ ГРУППА**

по реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях на базе которых планируется создание центров «Точка роста» в 2023 году (далее - Рабочая группа)

Бесчастнова  
Виолетта  
Александровна -начальник информационно-методического отдела  
Управления образования администрации  
Надеждинского муниципального района,  
**руководитель Рабочей группы;**

**Члены Рабочей группы**

Бойко Елена  
Николаевна - методист информационно-методического отдела  
Управления образования;

Якимова Юлия  
Анатольевна - методист информационно-методического отдела  
Управления образования;

Михайловская Анна  
Валерьевна -директор муниципального бюджетного общеоб-  
разовательного учреждения «Средняя общеобразо-  
вательная школа № 2 п. Раздольное Надеждинского  
района»

Ибрагимова Мария  
Ивановна - директор муниципального бюджетного общеоб-  
разовательного учреждения «Средняя общеобразо-  
вательная школа № 7 с. Прохладное Надеждинского  
района»

Лаврентюк Татьяна  
Васильевна -директор муниципального бюджетного общеоб-  
разовательного учреждения «Средняя общеобразо-  
вательная школа № 10 п. Раздольное Надеждинского  
района»

Явишкина Людмила  
Анатольевна - начальник отдела планирования, экономического  
развития, учета и контроля Управления образования



**Дорожная карта**

**первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году в Надеждинском муниципальном районе**



№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
<b>Нормативно-правовая, организационная деятельность</b>				
1	Назначение ответственного за координацию работы по созданию Центров в муниципальном районе	Приказ УО	Управление образования	до 02.05.2023
2	Назначение руководителя Центра	Приказ ОО	Михайловская А.В., Ибрагимов М.И., Лаврентюк Т.В.	до 10.05.2023
3	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров	Приказ УО	Вольных Ю.П. Бесчастнова В.А.	до 02.05.2023
4	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ ОО	Михайловская А.В., Ибрагимов М.И., Лаврентюк Т.В.	до 15.05.2023
5	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ	Протокол педагогического совета Приказы ОО	Михайловская А.В., Ибрагимов М.И., Лаврентюк Т.В.	до 01.06.2023
6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров	Приказы ОО	Михайловская А.В., Ибрагимов М.И., Лаврентюк Т.В.	май-август 2023
7	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров	Приказы ОО	Михайловская А.В., Ибрагимов М.И., Лаврентюк Т.В.	до 25.08.2023
8	Разработка сценария проведения открытия Центров в единый день открытия	Сценарный ход	Бесчастнова В.А., Михайловская А.В., Ибрагимов М.И., Лаврентюк Т.В.	до 15 августа 2023
9	Открытие Центров в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Вольных Ю.П. Бесчастнова В.А., Михайловская А.В., Ибрагимов М.И., Лаврентюк Т.В.	1 сентября 2023
<b>Кадровое обеспечение</b>				
1	Подбор педагогических работников Центров	Укомплектованность Центров кадрами	Михайловская А.В., Ибрагимов М.И., Лаврентюк Т.В.	до 01.06.2023
2	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров	Сертификаты об обучении	Бесчастнова В.А., Михайловская А.В.,	май – август 2023



		Информационная деятельность		Ибрагимова М.И., Лаврентюк Т.В.	
<b>Информационная деятельность</b>					
1	Организация освещения информации об открытии Центров: - на телевидении и радио; - в печатных СМИ; - сетевых СМИ и Интернет- ресурсах (в том числе сайтах ОУО и ОО)	Размещение информации. Пресс-релиз, Информационная Справка.	Бесчастнова В.А., Михайловская А.В., Ибрагимова М.И., Лаврентюк Т.В.	май – август 2023	
2	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами ✓	Протоколы родительского собрания	Михайловская А.В., Ибрагимова М.И., Лаврентюк Т.В.	до 10.09.2023	
<b>Финансовая деятельность. Подготовка материально-технической базы</b>					
1	Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Письмо ОО	Явишкина Л.А. Михайловская А.В., Ибрагимова М.И., Лаврентюк Т.В.	до 15.05.2023	
2	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центров		Явишкина Л.А.	июнь – июль 2023	
3	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Гочка роста»	Помещение Центров, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Явишкина Л.А. Михайловская А.В., Ибрагимова М.И., Лаврентюк Т.В.	июнь - август 2023	
4	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Явишкина Л.А. Михайловская А.В., Ибрагимова М.И., Лаврентюк Т.В.	Август 2023	