

Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году в МБОУ СОШ № 10

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
<b>Нормативно-правовая , организационная деятельность</b>				
1	Назначение руководителя Центра	Приказ ОО	Лаврентюк Т.В.	до 10.05.2023
2	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ УО	Лаврентюк Т.В.	до 02.05.2023
3	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ ОО	Лаврентюк Т.В.	до 15.05.2023
4	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ	Протокол педагогического совета Приказы ОО	Саблина А.А.	до 01.06.2023
5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы ОО	Саблина А.А.	май-август 2023
6	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Приказы ОО	Лаврентюк Т.В.	до 25.08.2023
7	Открытие Центра	Информационное освещение на сайте	Лаврентюк Т.В.	1 сентября 2023
<b>Кадровое обеспечение</b>				
1	Подбор педагогических работников Центра	Укомплектованность Центра кадрами	Лаврентюк Т.В.	до 01.06.2023
2	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра	Сертификаты об обучении	Саблина А.А.	май – август 2023
<b>Информационная деятельность</b>				
1	Организация освещения информации об открытии Центра: сетевых СМИ и Интернет- ресурсах (сайтах ОО)	Размещение информации.	Саблина А.А.	май – август 2023

2	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром	Протоколы родительского собрания	Лаврентюк Т.В.	до 10.09.2023
<b>Финансовая деятельность. Подготовка материально-технической базы</b>				
1	Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо ОО	Лаврентюк Т.В. Бальшева О.М.	до 15.05.2023
2	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Рязанов М.В.	июнь -август 2023
3	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Рязанов М.В. учителя-предметники «Точки роста»	Август 2023